

économie générale de l'opération d'aménagement du centre bourg

chiffrages connus au 03/09/2019 - une mise à jour sera faite dès qu'un élément nouveau viendra modifier cet équilibre d'ensemble
 les dernières évolutions apparaissent en gras

	dépenses	recettes ou moins-value	recettes en attente	
Maîtrise d'œuvre	80 000			
Travaux (marchés signés)	1 500 900			
Eclairage public (Sydela)	51 000			
coordination SPS (sécurité chantier)	5 760			
Investigations complémentaires des réseaux souterrains	3 700			
panneau d'information lumineux	15 000			
bordures granit (avenant négatif)		-38 000		
Enrobés sur RD pris en charge par le Département		-10 000		estimation
Quai bus pris en charge par le syndicat des transports		-10 000		estimation
Réseau eaux pluviales pris en charge par Cap Atlantique		-28 000		
Récupération de la TVA sur les travaux		-263 343		
Fonds de concours de Cap Atlantique 2018-2020		-253 799		
Département * fonds de soutien aux territoires - vélo - complément après réclamation du Maire		-62 204		
Subvention Etat DETR 2019		-70 000		122 500 sollicités
Subvention exceptionnelle Région			-80 000	sollicitée
Subvention Région - contrat de territoire avec Cap Atlantique			-27 645	dossier déposé par Cap Atlantique
Subventions Etat DETR et DSIL 2020			-50 000	à solliciter en 2020
TOTAL	1 656 360	-735 346	-157 645	
		921 014	763 369	reste à charge de la commune
	soit	56%	46%	du total de l'opération
		hypothèse plausible à ce jour	hypothèse envisageable à terme	